

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ: โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพขลาเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านเพขลาเหนือ ✓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๑๖๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ✓

3.ลักษณะงาน

โดยทำการต่อเติมอาคารขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน ๑๖๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4,ปร.5)

5.2แบบใบรับรองผลพิจารณาราคากลาง

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสนธิ จุรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่างฯ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสุพจน์ ปัญญาวิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอดิสรณ์ แก้วลูก ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการกำหนดราคากลาง


ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา ที่ 150/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการจัดจ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพลาเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านเพลาเหนือ โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 163,700 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณ (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางในข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุริกษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพจน์ ปัญญาวี) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิสรณ์ แก้วลูก) ตำแหน่งผู้ช่วยเขียนแบบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว. 15 มีนาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นางสาวกฤษดา เรืองแก้ว)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายประกอบ มาศโอสถ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

ความเห็น นายก อบต.

() อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

21 ส.ค. 2561

ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารพัฒนาเด็กบ้านเพขลาเหนือ
หมู่ที่ 2 ตำบลเพขลา อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	การแบ่งงวดงาน (บาท)
1	โครงการต่อเติมอาคารพัฒนาเด็กบ้านเพขลาเหนือ	163,700.00	163,700.00	=
	โดยทำการต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร			
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่			
	อบต.เพขลากำหนด			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กลุ่ม/ส่วน กองช่าง สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
อำเภอ คลองท่อม จังหวัด ระเบียบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารพัฒนาเด็กบ้านเพลาเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ตามแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	166,116.29	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	166,116.29	
	ราคากลางคิดเพียง (ตามงบประมาณที่ตั้งไว้)	163,700.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา ที่ 150/2561 ลว. 23 กรกฎาคม 2561
ได้จัดทำราคากลางและได้เห็นชอบกับราคากลางแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพจน์ ปัญญาวิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิสรณ์ แก้วลูก)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

21 ส.ค. 2561

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพลาเหนือ
หมู่ที่ ๒ บ้านเพลาเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง / ซ่อมแซม	หมู่ที่ ๒ บ้านเพลาเหนือ ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
งบประมาณ	๑๖๓,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน	๙๐ วัน
งวดงานก่อสร้าง	๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างทำการ รื้อผนัง ปักฝัง ขุดหลุม งานฐานราก งานเสา งานโครงหลังคา งานมุงหลังคา งานไฟฟ้า งานผนัง งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จพร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วระยะเวลา ๙๐ วันจ่ายเงิน ๑๐๐% ของงานทั้งหมด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสนธิ จุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุพจน์ ปัญญาวิ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบอดิสรณ์ แก้วลูก)
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

งานก่อสร้างอาคาร
โครงการต่อเติมอาคารพัฒนาตึกบ้านเพหลาเหนือ
หมู่ที่ 2 ตำบลเพหลา อำเภอลองพ้อม จังหวัดกระบี่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

งานก่อสร้างอาคาร
โครงการ่อเติมอาคารพัฒนาตึกบ้านพล
หมู่ที่ 3 ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จัง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256๒

[illegible]

เมื่อวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
2	งานสถาปัตยกรรม 2.1 งานหลังคา - กระเบื้องลอนคู่ - ครอบสักระเบียง - เชิงชายไม้เนื้อรำ 1"x8" - เชิงชายไม้เนื้อรำ 1"x6" - ราน้ำ 2.2 งานผนัง และประตู - ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 ซม. หน้า 7 ซม. - ฉาบปูนผนังก่ออิฐฉีก - งานทาสีผนังฉาบปูน (ใหม่) - งานทาสีผนังฉาบปูน (เก่า) - ประตูไม้เนื้อแข็ง - หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2.3 งานพื้น - พื้นปูกระเบื้องขนาด 12x12 นิ้วด้าน	120.00 20.00 24.00 24.00 9.00 650.00 49.00 98.00 100.00 1.00 1.00 49.50	แผ่น แผ่น เมตร เมตร เมตร ก้อน ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ชุด ชุด ตร.ม.	53.28 57.94 35.00 26.00 180.00 6.54 80.00 40.00 40.00 3,000.00 3,000.00 182.24	6,393.60 1,158.80 840.00 624.00 1,620.00 4,251.00 3,920.00 3,920.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 9,020.88	20.00 20.00 - - - 6.50 95.00 35.00 35.00 300.00 300.00 120.00	2,400.00 400.00 - - - 4,225.00 4,655.00 3,430.00 3,500.00 300.00 300.00 5,940.00	73.28 77.94 35.00 26.00 180.00 13.04 175.00 75.00 75.00 3,300.00 3,300.00 302.24	8,793.60 1,558.80 840.00 624.00 1,620.00 8,476.00 8,575.00 7,350.00 7,500.00 3,300.00 3,300.00 14,960.88	
รวมราคางานสถาปัตยกรรม									66,898.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารพัฒนาตึกบ้านพหลาเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ตามแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา
คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
3	งานปรับปรุงห้องน้ำ 3.1 โถส้วมชนิดนั่งราบ (ชนิดของตึก) งานรื้อโถส้วมเก่า งานซ่อมปรับปรุงอ่างแปลงพื้น งานรื้อผนัง	2.00 2.00 1.00 9.00	ชุด ชุด งาน ตร.ม.	2,100.00 - 1,000.00 -	4,200.00 - 1,000.00 -	100.00 200.00 500.00 100.00	200.00 400.00 500.00 900.00	2,200.00 200.00 1,500.00 100.00	4,400.00 400.00 1,500.00 900.00	
	รวมราคางานปรับปรุงห้องน้ำ								7,200.00	
5	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง 5.1 อุปกรณ์พร้อมค่าแรง	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	
	รวมราคางานไฟฟ้าและแสงสว่าง								4,000.00	

หน่วย : บาท